
 

Comune di Busca 
 

POR FESR 2014/20 Azione IV.4c.1.3. -  Bando per la riduzione dei consumi energetici e adozione di 
soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione pubblica dei Comuni piemontesi. 

Titolo: SMART CITY Soluzioni innovative in ambito di illuminazione pubblica. 
Acronimo del progetto: Riqualificazione IP Comune di Busca. 

 

 

 
PROGETTO ESECUTIVO 

 
 

06_CRONOPROGRAMMA 
 
 

 

Data: Aprile 2019     

 

I tecnici incaricati: 

Ribero Dott. Silvano                                            P.I. Armando Enrico                                                  Barbero Geom. Stefano 
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INSTALLAZIONE CORPI ILLUMINANTI, VERIFICA E COLLAUDO

QUADRO 57 

FRAZ.SAN 

GIUSEPPE

ALLESTIMENTO/ SMANTELLAMENTO AREE DI CANTIERE  

Installazione  recinzioni, segnaletica 

Smantellamento aree di cantiere e ripristino stato dei luoghi

MONTAGGIO/VERIFICA QUADRI

Posa nuovi corpi illuminanti 

Allacciamento corpi illuminanti a nuovo impianto di 

Illuminazione Pubblica

Pulitura e verniciatura pali

Cablaggio / modifica quadri elettrici

RIMOZIONE  CORPI ILLUMINANTI 

Smontaggio corpi illumnanti

Trasporto al deposito

Smontaggio corpi illumnanti

Trasporto al deposito

INSTALLAZIONE CORPI ILLUMINANTI, VERIFICA E COLLAUDO

Posa nuovi corpi illuminanti 

Allacciamento corpi illuminanti a nuovo impianto di 

Illuminazione Pubblica

Verifica finale di corretto funzionamento dell'impianto e 

collaudo

QUADRO 56 

FRAZ.SAN 

GIUSEPPE

ALLESTIMENTO/ SMANTELLAMENTO AREE DI CANTIERE  

Installazione  recinzioni, segnaletica 

Smantellamento aree di cantiere e ripristino stato dei luoghi

MONTAGGIO/VERIFICA QUADRI

VERNICIATURA

Pulitura e verniciatura pali

QUADRO 52 

FRAZ. 

CASTELLETTO

ALLESTIMENTO/ SMANTELLAMENTO AREE DI CANTIERE  

Installazione  recinzioni, segnaletica 

Smantellamento aree di cantiere e ripristino stato dei luoghi

MONTAGGIO/VERIFICA QUADRI

Cablaggio / modifica quadri elettrici

RIMOZIONE  CORPI ILLUMINANTI 

Smontaggio corpi illumnanti

Trasporto al deposito

INSTALLAZIONE CORPI ILLUMINANTI, VERIFICA E COLLAUDO

Posa nuovi corpi illuminanti 

Allacciamento corpi illuminanti a nuovo impianto di 

Illuminazione Pubblica

Verifica finale di corretto funzionamento dell'impianto e 

collaudo

VERNICIATURA

Pulitura e verniciatura pali

QUADRO 23 

PIAZZA 

CAPPUCCINI

ALLESTIMENTO/ SMANTELLAMENTO AREE DI CANTIERE  

Installazione  recinzioni, segnaletica 

Smantellamento aree di cantiere e ripristino stato dei luoghi

MONTAGGIO/VERIFICA QUADRI

Cablaggio / modifica quadri elettrici

RIMOZIONE  CORPI ILLUMINANTI 

Smontaggio corpi illumnanti

Trasporto al deposito

INSTALLAZIONE CORPI ILLUMINANTI, VERIFICA E COLLAUDO

Posa nuovi corpi illuminanti 

Allacciamento corpi illuminanti a nuovo impianto di 

Illuminazione Pubblica

Verifica finale di corretto funzionamento dell'impianto e 

collaudo

VERNICIATURA

Pulitura e verniciatura pali

QUADRO 22 

PIAZZA 

MARIANO

ALLESTIMENTO/ SMANTELLAMENTO AREE DI CANTIERE  

Installazione  recinzioni, segnaletica 

Smantellamento aree di cantiere e ripristino stato dei luoghi

MONTAGGIO/VERIFICA QUADRI

Cablaggio / modifica quadri elettrici

RIMOZIONE  CORPI ILLUMINANTI 

Smontaggio corpi illumnanti

Trasporto al deposito

INSTALLAZIONE CORPI ILLUMINANTI, VERIFICA E COLLAUDO

Posa nuovi corpi illuminanti 

Allacciamento corpi illuminanti a nuovo impianto di 

Illuminazione Pubblica

Verifica finale di corretto funzionamento dell'impianto e 

collaudo

VERNICIATURA

Pulitura e verniciatura pali

Cablaggio / modifica quadri elettrici

RIMOZIONE  CORPI ILLUMINANTI 

GIORNILAVORAZIONI

FORNITURA CORPI ILLUMINANTI

Verifica finale di corretto funzionamento dell'impianto e 

collaudo

VERNICIATURA
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GIORNILAVORAZIONI
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QUADRO 20 

VIALE 

CONCORDIA

ALLESTIMENTO/ SMANTELLAMENTO AREE DI CANTIERE  

Installazione  recinzioni, segnaletica 

Smantellamento aree di cantiere e ripristino stato dei luoghi

MONTAGGIO/VERIFICA QUADRI

Cablaggio / modifica quadri elettrici

RIMOZIONE  CORPI ILLUMINANTI 

Smontaggio corpi illumnanti

Trasporto al deposito

INSTALLAZIONE CORPI ILLUMINANTI, VERIFICA E COLLAUDO

Posa nuovi corpi illuminanti 

Allacciamento corpi illuminanti a nuovo impianto di 

Illuminazione Pubblica

Verifica finale di corretto funzionamento dell'impianto e 

collaudo

VERNICIATURA

Pulitura e verniciatura pali

QUADRO 1     

VIA MAZZINI

ALLESTIMENTO/ SMANTELLAMENTO AREE DI CANTIERE  

Installazione  recinzioni, segnaletica 

Smantellamento aree di cantiere e ripristino stato dei luoghi

MONTAGGIO/VERIFICA QUADRI

Cablaggio / modifica quadri elettrici

RIMOZIONE  CORPI ILLUMINANTI 

Smontaggio corpi illumnanti

Trasporto al deposito

INSTALLAZIONE CORPI ILLUMINANTI, VERIFICA E COLLAUDO

Posa nuovi corpi illuminanti 

Allacciamento corpi illuminanti a nuovo impianto di 

Illuminazione Pubblica

Verifica finale di corretto funzionamento dell'impianto e 

collaudo

VERNICIATURA

Pulitura e verniciatura pali

QUADRO 10     

VIA 

ROMANTICA

ALLESTIMENTO/ SMANTELLAMENTO AREE DI CANTIERE  

Installazione  recinzioni, segnaletica 

Smantellamento aree di cantiere e ripristino stato dei luoghi

MONTAGGIO/VERIFICA QUADRI

Cablaggio / modifica quadri elettrici

RIMOZIONE  CORPI ILLUMINANTI 

Smontaggio corpi illumnanti

Trasporto al deposito

INSTALLAZIONE CORPI ILLUMINANTI, VERIFICA E COLLAUDO

Posa nuovi corpi illuminanti 

Allacciamento corpi illuminanti a nuovo impianto di 

Illuminazione Pubblica

Verifica finale di corretto funzionamento dell'impianto e 

collaudo

VERNICIATURA

Pulitura e verniciatura pali

QUADRO 17     

VIA 

RISORGIMENTO

ALLESTIMENTO/ SMANTELLAMENTO AREE DI CANTIERE  

Installazione  recinzioni, segnaletica 

Smantellamento aree di cantiere e ripristino stato dei luoghi

MONTAGGIO/VERIFICA QUADRI

Cablaggio / modifica quadri elettrici

RIMOZIONE  CORPI ILLUMINANTI 

Smontaggio corpi illumnanti

Trasporto al deposito

INSTALLAZIONE CORPI ILLUMINANTI, VERIFICA E COLLAUDO

Posa nuovi corpi illuminanti 

Allacciamento corpi illuminanti a nuovo impianto di 

Illuminazione Pubblica

Verifica finale di corretto funzionamento dell'impianto e 

collaudo

VERNICIATURA

Pulitura e verniciatura pali

QUADRO 29     

CORSO 

GIOVANNI XXIII

ALLESTIMENTO/ SMANTELLAMENTO AREE DI CANTIERE  

Installazione  recinzioni, segnaletica 

Smantellamento aree di cantiere e ripristino stato dei luoghi

MONTAGGIO/VERIFICA QUADRI

Cablaggio / modifica quadri elettrici

RIMOZIONE  CORPI ILLUMINANTI 

Smontaggio corpi illumnanti

Trasporto al deposito

INSTALLAZIONE CORPI ILLUMINANTI, VERIFICA E COLLAUDO

Posa nuovi corpi illuminanti 

Allacciamento corpi illuminanti a nuovo impianto di 

Illuminazione Pubblica

Verifica finale di corretto funzionamento dell'impianto e 

collaudo

VERNICIATURA

Pulitura e verniciatura pali

ALLESTIMENTO/ SMANTELLAMENTO AREE DI CANTIERE  
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FASE 05 VERNICIATURA

Pulitura e verniciatura pali

INSTALLAZIONE CORPI ILLUMINANTI, VERIFICA E COLLAUDO

Posa nuovi corpi illuminanti 

Allacciamento corpi illuminanti a nuovo impianto di 

Illuminazione Pubblica

Verifica finale di corretto funzionamento dell'impianto e 

collaudo

Cablaggio / modifica quadri elettrici

RIMOZIONE  CORPI ILLUMINANTI 

Smontaggio corpi illumnanti

Trasporto al deposito

VERNICIATURA

Pulitura e verniciatura pali

QUADRO 38  

S.BARNABA

ALLESTIMENTO/ SMANTELLAMENTO AREE DI CANTIERE  

Installazione  recinzioni, segnaletica 

Smantellamento aree di cantiere e ripristino stato dei luoghi

MONTAGGIO/VERIFICA QUADRI

INSTALLAZIONE CORPI ILLUMINANTI, VERIFICA E COLLAUDO

Posa nuovi corpi illuminanti 

Allacciamento corpi illuminanti a nuovo impianto di 

Illuminazione Pubblica

Verifica finale di corretto funzionamento dell'impianto e 

collaudo

Cablaggio / modifica quadri elettrici

RIMOZIONE  CORPI ILLUMINANTI 

Smontaggio corpi illumnanti

Trasporto al deposito

QUADRO 33   

VIA 

TARANTASCA

Installazione  recinzioni, segnaletica 

Smantellamento aree di cantiere e ripristino stato dei luoghi

MONTAGGIO/VERIFICA QUADRI

Cablaggio / modifica quadri elettrici

RIMOZIONE  CORPI ILLUMINANTI 

Smontaggio corpi illumnanti

Trasporto al deposito

INSTALLAZIONE CORPI ILLUMINANTI, VERIFICA E COLLAUDO

Posa nuovi corpi illuminanti 

Allacciamento corpi illuminanti a nuovo impianto di 

Illuminazione Pubblica

Verifica finale di corretto funzionamento dell'impianto e 

collaudo

VERNICIATURA

Pulitura e verniciatura pali

QUADRO 34   

VIA 

TARANTASCA 

QUADRO 35   

VIA DEL 

BEALOTTO

ALLESTIMENTO/ SMANTELLAMENTO AREE DI CANTIERE  

Installazione  recinzioni, segnaletica 

Smantellamento aree di cantiere e ripristino stato dei luoghi

MONTAGGIO/VERIFICA QUADRI

Cablaggio / modifica quadri elettrici

RIMOZIONE  CORPI ILLUMINANTI 

Smontaggio corpi illumnanti

Trasporto al deposito

INSTALLAZIONE CORPI ILLUMINANTI, VERIFICA E COLLAUDO

Posa nuovi corpi illuminanti 

Allacciamento corpi illuminanti a nuovo impianto di 

Illuminazione Pubblica

Verifica finale di corretto funzionamento dell'impianto e 

collaudo

VERNICIATURA

Pulitura e verniciatura pali

QUADRO 73   

S.BARNABA

ALLESTIMENTO/ SMANTELLAMENTO AREE DI CANTIERE  

Installazione  recinzioni, segnaletica 

Smantellamento aree di cantiere e ripristino stato dei luoghi

MONTAGGIO/VERIFICA QUADRI

Cablaggio / modifica quadri elettrici

RIMOZIONE  CORPI ILLUMINANTI 

Smontaggio corpi illumnanti

Trasporto al deposito

INSTALLAZIONE CORPI ILLUMINANTI, VERIFICA E COLLAUDO

Posa nuovi corpi illuminanti 

Allacciamento corpi illuminanti a nuovo impianto di 

Illuminazione Pubblica

Verifica finale di corretto funzionamento dell'impianto e 

collaudo

VERNICIATURA

Pulitura e verniciatura pali

QUADRO 37   

S.BARNABA

ALLESTIMENTO/ SMANTELLAMENTO AREE DI CANTIERE  

Installazione  recinzioni, segnaletica 

Smantellamento aree di cantiere e ripristino stato dei luoghi

MONTAGGIO/VERIFICA QUADRI


